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施工组织设计课程实训
任务书

建筑工程系建工教研室 
2017年5月2日
《施工组织设计》课程设计任务书

适用专业：工程管理
一、课程设计目的

通过本次课程设计，使学生掌握单位工程施工组织设计的编制方法和编制步骤，能正确运用所学的基本理论知识，独立完成单位工程施工组织设计。

二、课程设计题目 ：单位工程施工组织设计（框架结构）
1、工程概况

建筑概况：某X层学生公寓，底层为商业用房，上部为学生公寓，建筑面积3277.96m2， 基础为钢筋混凝土独立基础，主体工程为全现浇框架结构，胶合板门，铝合金窗，外墙贴面砖，内墙为中级抹灰，普通涂料刷白，底层顶棚吊顶，楼地面贴地板砖，屋面用200mm厚的加起混凝土块做保温层，上做SBS改性沥青防水层，其劳动量见附表：

2、施工条件：

本工程位于该市东郊山坡地段，三面均有公路，交通便利，东面及南面为已建工程：厂内旧房、坟墓已由建设单位拆除，平整场地已在准备工作阶段完成，场地平整均按平均施工高度为-0.5米。

（1）开竣工时间：由当年9月1日开工，施工时间Y天左右控制

（2）气象条件：施工期间最低气温4°C,最高气温30°C，施工开始气温较高，以后逐月降低，春节以后有回升，施工期间很少有雨，主导风向为东偏南

（3）土壤及地下水：土为二类土，地下水位-3.0米

（4）抗震要求：7度抗震烈度设防

（5）技术经济条件：全部预制构件。各类钢窗、饰面材料等均有相关专业厂家生产，分批成套运至工地，三大建材由建设单位提供，运距10-15千米，地方性材料（砖砂石等）就地取材，可按计划运到现场。施工承包公司专业工种齐全，各类施工机具型号数量较齐备，施工时可选用。施工工地距公司生产生活基地较近，现场不舍临时住房及食堂。施工前已做好三通。

（6）工程特点分析：本工程为一般框架结构，无特殊装饰要求，工期较短，为确保按期竣工，必须组织好各项施工项目相互交叉配合及流水施工，并采用生产率较高的塔式起重机，已减少二次运输和不必要的返工和窝工现象。

三、课程设计任务  

1、施工组织设计的任务

(1)编写施工方法与施工方案

内容包括拟定施工方案、技术组织措施劳动量、工作持续时间的计算书、  主要机具和材料计划等、编写各项技术组织措施与各项技术经济指标。

(2)绘制施工进度计划表。（横道图一张）

(3)绘制施工平面布置图。（3#图一张）

2、施工组织设计的主要内容

(1)工程概况。主要内容：建筑特点，结构特点简介，以及装修特点，施工条件，地形，地貌，特点简介，以及工程所在处的社会，经济环境。

(2)施工方法与施工方案。主要内容：施工程序，施工流向；主要分部分项工程的施工方法；主要施工机械的选用；施工新技术，新方法，新材料的运用。

(3)施工准备工作与施工进度计划表。主要内容：施工准备工作计划表，分部分项工程的划分；进度控制的计划系统，进度控制实施计划，编制横道图。

(4)各项资源需要量计划表。主要内容：水泥、砂、石砖、钢材以及各构配件需要计划表。

(5)施工平面图。主要内容：水平及垂直运输机械的布置，主要材料及构配件的堆放，仓库，搅拌站的布置，临时设施的布置，施工现场道路，给排水，供电网络布置。

(6)各项技术组织措施与各项技术经济指标。主要内容：文明施工各项措施、安全、质量措施，节约材料措施，各级技术管理人员职责等。

四、课程设计要求

1、施工平面布置图：

设计要求：绘制比例为1：500

                          A3图纸打印稿

2、总施工进度计划表：

设计要求：A4打印稿
3、施工组织设计说明书：

（1）设计说明书封面

封面上应写明设计题目、学生姓名、专业、年级、指导教师姓名、完成日期。

（2）目录：采用word自动生成方式。

（3）正文格式要求：

纸张大小：A4打印纸

页边距：上、下2.54厘米；左、右3.17厘米

行间距：1.5倍行距

字体：中文用“宋体”， 数字和英文字母用“Times New Roman”  

字号：标题用“小三”加粗，正文用“小四”

表格：标题：表格上方，局中，宋体，五号； 表格内字体：宋体，五号

正文内容：

1)工程概况。主要内容：建筑特点，结构特点简介，以及装修特点，施工条件，地形，地貌，特点简介，以及工程所在处的社会，经济环境。

2)施工方法与施工方案。主要内容：施工程序，施工流向；主要分部分项工程的施工方法；主要施工机械的选用；施工新技术，新方法，新材料的运用。

3)施工准备工作与施工进度计划表。主要内容：施工准备工作计划表，分部分项工程的划分；进度控制的计划系统，进度控制实施计划，编制横道图。

4)各项资源需要量计划表。主要内容：水泥、砂、石砖、钢材以及各构配件需要计划表。

5)施工平面图。主要内容：水平及垂直运输机械的布置，主要材料及构配件的堆放，仓库，搅拌站的布置，临时设施的布置，施工现场道路，给排水，供电网络布置。

     6)各项技术组织措施与各项技术经济指标。主要内容：文明施工各项措施、安全、质量措施，节约材料措施，各级技术管理人员职责等。
4、按设计内容顺序装订成册。

5、独立完成，如发现有抄袭现象，当零分处理。

时间安排：

收集资料及准备工作                                  1天

选择施工方案和施工方法                               2天

3、编制施工进度计划表；                                 4天

4、编制机具、设备；材料构件；劳动力需要量计划表；      1天

5、设计施工平面图、主要技术组织措施、主要技术经济指标。  2天


                                                    合计：2周
六、成绩评定

总成绩=出勤成绩20%+评阅成绩80%，具体标准如下：

   1）优秀标准： 90分～100分

2）良好标准： 80分～89分

3）中等标准： 70分～79分

4）及格标准： 60分～69分

5）不及格标准：1分～59分

七、本工程采用的技术规范

本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行，确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范：

工程测量规范（GB50026-93）

建筑地基基础施工质量验收规范（GBJ203-83）

钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）

砼强度检验评定标准（GB107-87）

砼结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）

屋面工程技术规范（GB50207-94）

建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）

建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）

建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）

建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）

建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）

建筑施工安全检验标准（JGJ59-99）

附表1、分部分项工程工程量一览表

	序号
	分项工程名称
	劳动量（工日或台班）

	基础工程

	1
	机械开挖基础土方
	6台班

	2
	混凝土垫层
	30

	3
	绑扎基础钢筋
	59

	4
	基础模板
	73

	5
	基础混凝土
	87

	6
	回填土
	150

	主体工程

	7
	脚手架
	313

	8
	柱筋
	135

	9
	柱、梁、板模板（含楼梯）
	2263

	10
	柱混凝土
	204

	11
	梁、板筋（含楼梯）
	801

	12
	梁板混凝土（含楼梯）
	939

	13
	拆模
	398

	14
	砌空心砖墙（含门窗框）
	1095

	屋面工程

	15
	加气混凝土保温热层（含找坡）
	236

	16
	屋面找平层
	52

	17
	屋面防水层
	49

	装饰工程

	18
	顶层墙面中级抹灰
	1648

	19
	外墙面砖
	957

	20
	楼地面及楼梯地砖
	929

	21
	底层龙骨吊顶
	148

	22
	铝合金窗扇安装
	68

	23
	胶合板门
	81

	24
	顶层墙面涂料
	380

	25
	油漆
	69

	26
	室外
	

	27
	水、电
	


附表二、学号后两位对应的楼层数及工期
	学号
	X层
	Y天
	学号
	X层
	Y天

	01
	4
	140
	13
	5
	180

	02
	6
	200
	14
	5
	185

	03
	4
	150
	15
	4
	155

	04
	5
	190
	16
	6
	180

	05
	5
	195
	17
	6
	185

	06
	6
	170
	18
	4
	170

	07
	6
	175
	19
	4
	175

	08
	4
	160
	20
	5
	160

	09
	4
	165
	21
	5
	165

	10
	6
	190
	22
	6
	195

	11
	5
	170
	23
	4
	145

	12
	5
	175
	24
	6
	205


《施工组织》课程设计指导书

适用专业：工程管理
一、课程设计目的与任务
通过本次课程设计，使学生掌握单位工程施工组织设计的编制方法和编制步骤，能正确运用所学的基本理论知识，独立完成完整的单位工程施工组织设计。

二、课程设计题目 ：单位工程施工组织设计

三、时间安排

1、收集资料及准备工作   1天

2、选择施工方案和施工方法；2天

3、编制施工进度计划表；4天

4、编制机具、设备；材料构件；劳动力需要量计划表；1天

5、设计施工平面图、主要技术组织措施、主要技术经济指标。2天

四、编制步骤

1、熟悉审查图纸，进行调查研究；

2、计算工程量；

3、选择施工方案和施工方法；

4、编制施工进度计划表；

5、编制机具、设备；材料构件；劳动力需要量计划表；

6、确定临时生产和生活设施；

7、确定临时供水、供电管线；

8、编制运输计划；

9、编制施工准备工作计划；

10、设计施工平面图；

11、主要技术组织措施；

12、主要技术经济指标。

五、课程设计的具体内容

单位工程施工组织设计的概念：

单位工程组织设计是规划和指导拟建工程从施工准备到竣工验收全过程施工活动的技术经济组织文件。它是施工前的一项重要准备工作，也是施工企业实现生产科学管理的重要手段。它既要体现拟建工程的设计和使用要求，又要符合建筑施工的客观规律。对施工的全过程起战略部署或技术安排作用。

单位工程施工组织设计的编制程序：

1、熟悉审查图纸，进行调查研究；

2、计算工程量；

3、选择施工方案和施工方法；

4、编制施工进度计划表；

5、编制机具、设备；材料构件；劳动力需要量计划表；

6、确定临时生产和生活设施；

7、确定临时供水、供电管线；

8、编制运输计划；

9、编制施工准备工作计划；

10、设计施工平面图；

11、主要技术组织措施；

12、主要技术经济指标。

单位工程施工组织设计内容提要：

工程概况

1、工程特点：

a、工程建设：拟建工程的建设单位、工程性质、名称、用途、资金来源及工程造价，开竣工日期、设计单位、施工单位，施工图纸情况（是否出齐、会审等）施工合同是否签订，上级有关文件或要求等。

b、建筑设计：建筑面积及平面组合情况、层数、层高、总宽、总高、总长等尺寸及平面形状，室内外装修的构造及做法等。

c、结构设计：基础类型、埋置深度；主体结构的类型，墙柱、梁、板的材料及截面尺寸，预制构件的类型、重量及安装位置，楼梯构造及形式等。

2、施工特点：说明工程重点所在。框架结构建筑的施工特点是：模板扎筋浇筑混凝土的工程量大、水平和垂直运输量大等。。

3、地点特征：位置、地形、地质、水位、水质、气温、冬雨期时间、主导风向、风力、地震裂度等。

4、施工条件：三通一平情况，施工现场大小及周围环境、施工单位机械、设备、劳动力落实情况；施工管理水平、现场临时设施、供水供电问题的解决等。

施工方案与施工方法

1、施工方案：确定合理的施工顺序和施工流向，主要分部分项工程的施工方法和施工机械的确定；确定工程施工的流水组织方法。

a、确定展开程序、施工顺序与施工合同，应遵守“先地下后地上，先土建后设备，先主体后围护，先结构后装修”的原则。

b、拟定施工方法和施工机械的选择：

在拟定施工方法时，应突出重点。凡新技术新工艺和对本工程质量起关键作用的分部分项工程以及工人的操作上还不够熟悉的分项工程，应详细而具体；对常规做法和工人熟悉的分项工程，则不需详细拟定，只提具体要求。

施工机械的选择：首先选择主导工程的施工机械，各种辅助机械或运输工具应与主导机械的生产能力相协调，以充分发挥主导机械效率，在同一工地上，应力求机械种类和型号尽可能少一些，以利于机械管理，应充分发挥施工单位现有机械的能力。

c、确定工程施工的流水组织方法。

施工进度计划的编制

1、划分施工过程

一个单位工程的分部分项很多，在划分施工过程时要详细考虑，既不能漏项又要尽量减少项目数。一般民用建筑施工过程可确定20~30个，工业建筑可确定为30~40个。一般要求如下：

①应按施工的先后顺序划分。工作量大，占工期长的工序应单独立项；

②穿插配合施工较复杂的施工过程要分细，不能漏项；

③为了减少项目有些次要施工过程可以并入主要施工过程，不单独立项。如防潮层可以合并在基础砌筑内，以简化内容，突出重点；

④施工过程的划分，宜与预算项目（或施工定额）对口；

⑤施工过程的划分要结合具体的施工方法。例如：装配式单层工业厂房的吊装工程，如果采用分件吊装法，则施工过程分为：吊装柱、吊车梁、连系梁、屋架、屋面板等；若采用综合吊装法，则施工过程按节间来划分；

⑥凡是在同一时期内由同一工作队进行的施工过程可以合并在一起，否则应当分列。

2、劳动量的计算（任务书已给出）

P=Q·H=Q/S（工日或台班）

Q——工程量

H——时间定额

S——产量定额

3、确定施工过程的持续天数、流水节拍、流水步距的计算

①施工过程的持续天数

（1）当知道或根据工作面计算出该施工过程每天按排的工人数时；

该施工过程的劳动量（工日）

某施工过程的持续天数=

该施工过程每天按排的人数

（2）当该施工过程每天按排的工人数无法确定时，则可参考下式粗略估算后，再进行适当的调整（调整到流水节拍是半天的整倍数）即可：

该施工过程劳动量

某施工过程持续天=                                              ×该工程总工期；

该工程总劳动量

②流水节拍的确定

该施工过程的持续时间

某施工过程的流水节拍=                                              

该施工过程所划分的施工段数

该过程该段的劳动量

或某施工过程的流水节拍=                       ；                                           

该过程该段工人数

③流水步距的确定

（1）可用公式法来计算

ti+(tj－td)                    （当ti≤ti+1时）

Ki·i+1=

        ti+(ti－ti+1)(m－1)+(tj－td)       （当ti＞ti+1时）

        或mti－(m－1)ti+1+(ti－td)

式中ti——第I个施工过程的流水节拍；

    ti+1——第I+1个施工过程的流水节拍；

    m——施工段数；

    tj——第i与I+1这两个施工过程之间的技术与组织间歇时间；

    td——前后两施工过程同段允许搭接施工时间；

（2）采用“取大差法”计算流水步距

①将每个施工过程的流水节拍逐段累加；

②错位相减，差数大者为步距K1；

③若有间歇时间tj时，则 Ki·i+1=K1+tj；

若有相邻过程搭接施工时间td时，则Ki·i+1=K1+td；

例如，已知：tj（A·B）=2天，td（C·D）=1天，各流水段节拍见下表，求流水步距和工期。

表2—13

	施工段

 

施工过程
	I
	II
	III
	IV

	A
	2
	3
	2
	3

	B
	3
	4
	3
	4

	C
	2
	4
	3
	2

	D
	3
	2
	3
	2


角（1）求KA·B         （2）求KB·C
2  5  7  10                        3  7  10  14

－ 0　3  7  10 14　　　　　　　　　－ 0　2  6  9  11　　　　　

  2   2  0   0　                      3  5  4  5

∴K1=2天，又∵tj（A·B）=2天，∴K1=5天，故KB·C=5（天）

（3）求KC·D
2  5  7  10                      

－ 0　3  7  10 14　　　　　　　　　　　　　

2   2  0   0　   

∴K1=4（天），又∵td(C·D)　=1天

故KC·D=4－1=3（天）；

最后一个施工过程的工期TN=3+2+3+2=10（天）

∴工期T=∑K+TN=（4+5+3）+10=22（天）　　　　

4、编制施工进度计划

（1）编制进度计划的基本原则

a、在坚持合理施工顺序的前提下，尽可能将各个施工阶段搭接起来；

b、尽可能使同一工种的施工班组能够保持连续施工；

c、要以主导施工过程为核心的安排进度，其余的施工过程尽可能配合主导过程进行安排。

（2）横道图（水平图表）的一般编制方法　

先画横道图的表式，按施工顺序，将各施工过程及根据以上计算出来的各自

对应的工程量、定额、劳动量、工作天数、工人人数等，填入表的左边部分；再根据计算出来的流水节拍、流水步距绘出右边部分的条形进度图形，最后在右边部分的下方，将每天出勤人数迭加，绘出劳动力动态变化曲线形成初步方案，并做以下检查和调整：

a、工期是否符合要求

施工顺序应符合建筑施工的客观规律。应从技术上、工艺上、组织上检查各个施工项目的安排是否正确合理。

b、工期是否符合要求

工期首先应满足上级规定或施工合同的要求，其次应具有较好的经济效果，即安排工期要合理，但并不是越短越好。当工期不符合要求时，应进行必要的调整。检查时主要是看各施工项目的延续时间、起止时间是否合理，特别应注意对工期控制作用的施工项目，即首先要缩短这些施工项目的时间，并注意施工人数、机械台数的重新确定。

c、各项资源的消耗是否均衡

劳动力、材料、机械等供应与使用，应避免过分集中，应尽量做到均衡。

劳动力消耗的均衡性，可用以下两个指标表示：

（1）劳动不均衡系数K1
最大工人人数

K1=                （一般应控制在2以下）

平均工人人数

该工程总劳动量（工日）

平均工人人数=

图上总工期（日）

（2）劳动量分布系数K2

超过平均部分的劳动量

K2=                         （最好接近于零）

劳动量的总消耗

调整的方法是适当增减某一施工过程的作业时间（对应的劳动力则相应减增），或调整工程的开工时间。调整某一施工过程时要注意对其他施工过程的影响。发现问题，要进行调整，然后再检查，再调整，反复进行多次，直到满足各项条件为止，并要留有余地。

各项资源需要量计划表格

施工平面图

1、施工平面图设计的内容

a、已建和拟建的地上和地下的房屋、构筑物、地下管道及其他设施的位置；

b、运输机械设备的位置；

c、测量放线标桩的位置和取土弃土的位置；

d、临时设施：道路、钢筋棚、木工棚、化灰池、砂浆、搅拌站、材料仓库、堆场、行政管理及生活临时建筑、临时供水、供电线路、临时围墙及一切保安和消防设施等的位置和占地面积。

2、施工平面图设计的基本原则

a、在满足施工条件下，平面布置力求紧凑，以减少施工用地；

b、最大限度地缩短工地内部运距，减少2次搬运；

c、临时设施布置应便于施工管理及工人生活，并且在保证施工的条件下使临时设施工程量最小；

d、符合劳动保护、安全技术、防火及环境保护等要求；

e、为争取成为文明工地和标准化工地创造条件，树立企业形象。

3、施工平面图设计步骤：

（1）确定起重运输机械的位置；

（2）确定搅拌站、加工棚、仓库、材料及构件堆场的尺寸和位置；

（3）布置运输道路；

（4）布置临时设施；

（5）布置安全消防设施；

（6）调整优化。

技术组织措施与主要技术经济指标

（一）工程质量保证措施

（二）施工安全保证措施

（三）降低工程成本措施

（四）现场文明施工措施

（五）主要技术经济指标

1、工期指标（与国家工期定额比较）

2、质量指标（优良品率）

3、安全指标，用工伤事故频率表示

4、单位建筑面积造价

单位建筑面积造价=施工实际费用÷建筑面积（元/m2）

5、主要材料消耗指标

6、降低成本指标

降低成本额=预算成本－计划成本

降低成本率=（降低成本额/预算成本）×100%

7、机械化程度指标

学生按照规定时间完成课程设计，装订成册，形成完整的一份经济文件。

附表1：各施工过程流水节拍计算表

	序号
	施工过程项目名称
	总劳动量
	层数
	每层施工段数
	每段

劳动量
	班制
	每班工作人数
	每段施工天数

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
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